

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной
 направленностей «Точка роста» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно – правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Каруна Г. В.	приказ директора школы	27.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гонца Е. А.	План первоочередных мероприятий	27.02.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гонца Е. А.	медиаплан информационного сопровождения	27.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	Гонца Е. А.	Положение о деятельности Центра	27.02.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гонца Е. А..	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование Утверждение проекта зонирования Центра	Гонца Е. А.	Проект зонирования	04.04.2024
1.7.	Назначение куратора Центра	Каруна Г. В.	Приказ директора	27.02.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Гонца Е. А.	Приказ директора	27.02.2024
2.	Финансово – хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гонца Е. А., Матвиенко Л. П.	Заявки на финансирование	10.04.2024
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Гонца Е. А.	проведение закупок на портале малого объема	01.03.2024

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гонца Е. А., Матвиенко Л. П.	Проектно-сметная документация	04.04.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гонца Е. А., Матвиенко Л. П.	отчеты	май–июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для Оснащения Центра	Гонца Е. А., Матвиенко Л. П.	заявка	30.01.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Гонца Е. А., Матвиенко Л. П.	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кадуцкая Е. В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Кадуцкая Е. В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Гонца Е. А.	новости, статьи, репортажи	Март 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для Различных аудиторий	Гонца Е. А.	новости, статьи, репортажи	апрель–май 2024
4.3.	Запуск информации на	Гонца Е. А.	Новости	февраль 2024

	сайте	Иващенко Е. С.	Раздел«Точка роста»	
4.5.	Открытие Центра	Каруна Г. В., Гонца Е. А.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гонца Е. А., Кадуцкая Е. В., Иващенко Е. С., Шкилева В. П., Ибрагимова Г. Г.	Расписание е Расстанов ка кадров планирование	с01.08.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Каруна Г. В., Кадуцкая Е. В., Гонца Е. А.	Информация на сайте школы	Август2024
4.9.	Мониторинг реализации Мероприятий дорожной карты	Кадуцкая Е. В., Гонца Е. А.	отчет	1раз в четверть