

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

«20» сентября 2022 года

№ 209-11-1015

Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2023 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ракитянского района в 2022 - 2023 учебном году (приложение 1)
2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022 - 2023 учебном году (приложение 2).
3. Отделам оценки качества образования (И.Н. Матвеев), дошкольного и общего образования (Ж.В. Назаренко), воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми (С.И. Писклова), МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования» (Т.Н. Ткаченко), руководителям общеобразовательных учреждений: обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений района разработать «дорожные карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Ракитянского района Н.А. Билан.

**Начальник
управления образования
администрации Ракитянского района**



И.Н. Кутومانова

Гончарова Тамара Владимировна
8 (47245) 57-4-98



Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Ракитянского района
от «20» сентября 2022 г. № 209-11-1015

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9			
1.1.	Организованное сопровождение итогового собеседования по русскому языку (далее-итоговое собеседование)		
1.1.1.	Сбор сведений об участниках итогового собеседования	январь 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.2.	Сбор сведений об участниках итогового собеседования с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	январь 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.3.	Сбор сведений о местах проведения итогового собеседования по русскому языку, в том числе на дому	январь 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.4.	Сбор сведений о лицах, привлекаемых к проведению итогового собеседования	январь 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.5.	Формирование схемы распределения уполномоченных представителей ОМСУ по местам проведения итогового собеседования	январь 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В.
1.1.6.	Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, сроках проведения итогового собеседования	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ

1.1.7.	Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании	не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования	руководители ОУ
1.1.8.	Проведение итогового собеседования в установленные сроки	в соответствии с утвержденным графиком	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.9.	Информирование учащихся о результатах итогового собеседования	в соответствии с утвержденным графиком	Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.1.10.	Мониторинг форм отчетности итогового собеседования	февраль 2023 года, март 2023 года, май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
1.2.	Внесение сведений в региональную информационную систему ГИА-9:		
1.2.1.	Сведений об участниках итогового собеседования, в том числе категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь – февраль, апрель 2023 года	Федутенко А.М., руководители ОУ
1.2.2.	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	январь – февраль, апрель 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
1.3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования:		
1.3.1.	Участие в семинарах для ответственных специалистов муниципалитетов за проведение итогового собеседования на территории района в 2023 году	январь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
1.3.2.	Участие в семинарах для экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования	январь 2023 года	руководители ОУ
1.3.3.	Участие в обучающем семинаре, итоговое тестирование для следующих категорий лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования: - ответственные организаторы мест проведения итогового собеседования; - эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования; - экзаменаторы-собеседники итогового собеседования; - технические специалисты при проведении итогового собеседования; - организаторы проведения итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования	январь 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ

1.4.	Организация общественного наблюдения итогового собеседования		
1.4.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	Матвеенко И.Н., руководители ОУ
1.4.2.	Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя	январь 2023 года	Матвеенко И.Н.
1.4.3.	Формирование списка общественных наблюдателей	не позднее чем за три рабочих дня	Матвеенко И.Н.
1.4.4.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	не позднее чем за три рабочих дня	Матвеенко И.Н.
1.4.5.	Сбор сведений о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	не позднее чем за три рабочих дня	Матвеенко И.Н.
1.4.6.	Организация консультирования граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	Матвеенко И.Н., руководители ОУ
1.5.	Информационно-разъяснительная работа по сопровождению итогового собеседования		
1.5.1.	Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, сроках проведения итогового собеседования: - участников итогового собеседования; - родителей, законных представителей участников итогового собеседования; * представителей общественности	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Матвеенко И.Н., руководители ОУ
1.5.2.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	Матвеенко И.Н., руководители ОУ
1.5.3.	Ведение раздела по вопросам проведения итогового собеседования на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	Матвеенко И.Н., Федутенко А.М., руководители ОУ
1.5.4.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению итогового собеседования	январь, февраль, март, май 2023 года	руководители ОУ
1.5.5.	Организация работы педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников итогового собеседования	январь, февраль, март, май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ

1.5.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях по проведению итогового собеседования	январь, февраль, март, май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
1.5.7.	Проведение муниципального родительского собрания	январь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
2. Нормативно-правовое обеспечение			
2.1.	Подготовка нормативных документов в соответствии с компетенцией управления образования по организации подготовки и проведения ГИА-9	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
2.2.	Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений нормативно - правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2023 году в соответствии с циклограммой.	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
2.3.	Обновление рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
3. Организационное сопровождение ГИА-9			
3.1.	Подготовка сведений в министерство образования Белгородской области об:		
3.1.1.	- ответственных от управления образования за подготовку и проведение ГИА-9 на территории района;	до 01.01.2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.2.	- ответственных за внесение сведений в РИС на муниципальном уровне;	до 01.01.2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.3.	- о работниках ОУ, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9;	январь-февраль 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.1.4.	- о планируемом количестве участников ГИА-9, в том числе о лицах с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах	январь-февраль 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.1.5.	- членах ГЭК	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.6.	- об ОУ, на базе которых функционируют ППЭ	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.7.	- руководителях ППЭ	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.1.8.	-организаторах ППЭ	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.9.	- технических специалистах ППЭ	февраль-май 2023 года	руководители ОУ
3.1.10.	- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.11.	- ассистентах для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	февраль-май 2023 года	руководители ОУ
3.1.12.	- председателях и заместителях председателей предметных комиссий	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.1.13.	- членах предметных комиссий	февраль-май 2023 года	руководители ОУ

3.1.14.	- членах конфликтных комиссий	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В.
3.2.	Формирование базы данных ГИА-9 муниципального уровня:		
3.2.1.	- сведения об ОУ	январь-февраль 2023 года	Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.2.	-сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь-февраль 2023 года	Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.3.	- сведения об участниках ГИА-9	январь-февраль 2023 года	Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.4.	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов)	февраль-май 2023 года	Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.5.	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	до 01.03.2023 года	Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.6.	- сведения об участниках ГИА-9 с категорией лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений	Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ
3.2.7.	- сведения об участниках ГИА-9 в дополнительный период	при наличии не позднее чем за две недели до начала экзаменов	Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ
3.3.	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ:		
3.3.1.	- проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов	май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.3.2.	-анализ материально-технического оснащения ППЭ с учетом возможности участия в ГИА-9 учащихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов	май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.3.3.	- подготовка ППЭ в соответствии с требованиями к проведению экзаменов	май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.4.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по русскому языку и математике в 2023 году:		
3.4.1.	- определение числа выпускников в каждом ППЭ	февраль 2023 года	Матвеевко И.Н.
3.4.2.	- расчет числа аудиторий в ППЭ	февраль 2023 года	Матвеевко И.Н.

3.4.3.	- подготовка предложений по формированию схемы проведения ГИА-9 по русскому языку и математике, также в форме ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль 2023 года	Матвеевко И.Н.
3.5.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по выбору ив форме ОГЭ и ГВЭ	март-апрель 2023 года	Гончарова Т.В.
3.6.	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами в части проведения ГИА-9 в ППЭ: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	апрель - май 2023 года	Ткачев В.Н., Гончарова Т.В.
3.7.	Размещение по ППЭ средств подавления сигналов подвижной связи;	май 2023 года	руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ
3.8.	Оборудование ППЭ металлоискателями;	май 2023 года	руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ
3.9.	Оборудование медицинских кабинетов	май 2023 года	руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ
3.10.	Создание специальных условий для проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:	май 2023 года	руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ
3.10.1	- подготовка информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	март-май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.10.2	- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	март-май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.10.3	- создание условий для проведения ля проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов (материально-технических условий в ППЭ, оборудование аудиторий ППЭ, оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами, организация питания, обеспечение присутствия ассистентов)	в период проведения ГИА-9	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.11.	Организация общественного наблюдения:		

3.11.1.	-информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.11.2.	- организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	апрель - май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.11.3.	- проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для граждан, желающих получить статус общественных наблюдателей	апрель - май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.12.	Организация проведения ГИА-9 в соответствии с утвержденным расписанием	май-июль 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
4.1.	Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников, работающих в выпускных классах, с использованием различных форм, в том числе через использование дистанционного обучения, участие в вебинарах, Интернет-конференциях	в течение учебного года	руководители ОУ
4.2.	Проведение консультационных занятий и обучающих семинаров с учителями, испытывающими затруднения при подготовке учащихся 9 классов с учетом результатов ГИА-2021, 2022 годов	в течение учебного года	Назаренко Ж.В.
4.3.	Обеспечение участия специалистов управления образования, МКУ «Центр развития и оценки качества образования» в региональных совещаниях, конференциях	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
4.4.	Обеспечение участия в обучении членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ГИА, технических специалистов	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
4.5.	Обеспечение участия в обучении специалистов управления образования, МКУ «Центр развития и оценки качества образования», ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9	февраль 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
4.6.	Обеспечение участия в обучении членов конфликтной комиссии, экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе конфликтной комиссии	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
4.7.	Обеспечение участия в семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
4.8.	Обеспечение участия в итоговом зачете экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
4.9.	Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9	май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
5. Регистрация участников ГИА-9			
5.1.	Прием заявлений на участие в ГИА-9	до 01 марта 2023 года, август 2023 года	руководители ОУ

6. Мероприятия по обеспечению информационно-разъяснительной работы по сопровождению ГИА-9			
6.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9	январь - июнь 2023 года, сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений	в течение учебного года	Федутенко А.М., руководители ОУ
6.3.	Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений	в течение учебного года	Федутенко А.М., руководители ОУ
6.4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2023 году (размещение анонсов)	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.5.	Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ОГЭ вместе»	апрель 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.6.	Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки) «Я смогу сдать экзамены» «Я сдал экзамены»	февраль - март 2023 года апрель - май 2023 года	руководители ОУ
6.7.	Мастер-классы для обучающихся «Как заставить мозг работать», «Приемы самоорганизации»	апрель - май 2023 года	руководители ОУ
6.8.	Проведение муниципального родительского собрания	январь-февраль 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.9.	Проведение в ОУ родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	руководители ОУ
6.10.	Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»	по графику министерства образования	Власенко Е.Н., руководители ОУ
6.11.	Участие в региональном форуме совета отцов (на платформе «Сферум»)	по графику министерства образования	Писклова С.И., руководители ОУ
6.12.	Круглый стол с участием представителей образовательных учреждений СПО	апрель 2023 года	Подгурская В.Ю.
6.13.	Участие в работе региональной переговорной площадки по подготовке к ОГЭ	по графику министерства образования	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ

6.14.	Организация работы школьных педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки учащихся к проведению ГИА-9	в течение учебного года	руководители ОУ
6.15.	Организация индивидуально-ориентированной работы с родителями и выпускниками по обоснованному выбору предметов для прохождения ГИА-9	декабрь 2022 года- февраль 2023 года	руководители ОУ
6.16.	Обеспечение участия родителей, педагогов, учащихся в акции «Сдаем ОГЭ вместе»	апрель 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.17.	Организация профилактической работы, направленной на формирование навыка безопасного поведения участников ГИА-9 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	в течение учебного года	руководители ОУ
6.18.	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ	январь-апрель 2023 года	руководители ОУ
6.19.	Обеспечение ОУ, на базе которых организованы ППЭ, коплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней	январь – июнь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
6.20.	Ознакомление участников ГИА-9:	в период проведения ГИА-9	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.20.1.	- с полученными ими результатами ГИА-9		
6.20.2.	-с решением ГЭ и председателя ГЭК		
6.20.3.	- с решением конфликтных комиссий		
6.21.	Информирование выпускников ОУ о работе официального портала информационной поддержки ГИА Министерства просвещения РФ, об открытом сегменте Федерального банка тестовых заданий	в течение учебного года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.22.	Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 в 2023 году:		
6.22.1.	- о сроках проведения ГИА-9;	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.22.2.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;	не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.22.3.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.22.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.23.	Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9:		

6.23.1.	- с утверждёнными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по учебному предмету;	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.23.2.	- с решениями председателя ГЭК;	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ	Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.23.3.	- с решениями КК	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7. Анализ проведения ГИА-9			
7.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в Ракитянском районе	июль-август 2023 года, сентябрь 2023 года	Гончарова Т.В.
7.2.	Обсуждение результатов ГИА-9		
7.2.1.	- на августовских секциях учителей-предметников	август-сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В.
7.2.2.	- на заседании Общественной палаты	август 2023 года	Гончарова Т.В.
7.2.3.	- на совещании с руководителями ОУ	сентябрь 2023 года	Гончарова Т.В.
7.2.4.	- на совещаниях с заместителями руководителей ОУ	август-сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В.
7.3.	Публикация статистических материалов ГИА-9 в информационно-статистическом сборнике	август-сентябрь 2023 года	Матвеев И.Н., Гончарова Т.В.
8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
8.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к передаче ГИА-9 по учебным предметам:		
8.1.1.	Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами психологических служб ОУ	июль - сентябрь 2023 года	руководители ОУ
8.1.2.	Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9	июль - сентябрь 2023 года	руководители ОУ
8.1.3.	Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-9	июль - сентябрь 2023 года	руководители ОУ
8.1.4.	Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9	июль - сентябрь 2023 года	руководители ОУ
8.1.5.	Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке учащихся к передаче экзаменов	июль - сентябрь 2023 года	руководители ОУ

8.2.	Содержательный анализ результатов ГИА-9 по всем учебным предметам	август-сентябрь 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.3.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в рамках оценочных процедур в ОУ	август-сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
8.4.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2022 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов:		
8.4.1.	- консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу);	июнь - август 2023 года	руководители ОУ
8.4.2.	- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента	июнь - август 2023 года	руководители ОУ
8.5.	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся:		
8.5.1.	Корректировка:	август-сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Назаренко Ж.В., руководители ОУ
	- учебных планов в части распределения часов вариативной части;		
	- планов внеурочной деятельности;		
	- рабочих программ по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9		
8.5.2.	Внесение в планы внутришкольного контроля проверок уровня качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне	август-сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Назаренко Ж.В., руководители ОУ
8.5.3.	Анализ и корректировка программ развития ОУ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами	до 15.12.2023 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
8.5.4.	Формирование списка учащихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-9	до 10.10.2023 года	руководители ОУ
8.6.	Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА-9	август-сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
9.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9.	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.1.1.	Контроль выполнения требований к публикации на официальных сайтах ОУ следующей информации:		
9.1.2.	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;	до 01 января 2023 года	Матвеевко И.Н.,
9.1.3.	о сроках проведения ГИА-9;	до 01 января 2023 года	Гончарова Т.В.,

9.1.4.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	руководители ОУ
9.1.5.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9)	
9.2.	Обеспечение выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора в ППЭ при проведении ГИА-9 в случае сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
9.3.	Обеспечение участия в мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 классов к сдаче ГИА-9	январь-март 2023 года	Гончарова Т.В.
9.4.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.5.	Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной кампании	март-май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
10. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности			
10.1.	Назначение лиц, ответственных за доставку членов ГЭК в ППЭ ГИА-9 в день проведения экзаменов	апрель-май 2023 года	руководители ОУ
10.2.	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов	апрель-май 2023 года	Федутенко А.М., руководители ОУ
10.3.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет	апрель-май 2023 года	руководители ОУ

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования			
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2022 году на территории Ракитянского района.	июль- август 2022 года	Гончарова Т.В.
1.3.	Проведение статистического анализа и по итогам проведения ЕГЭ на территории Ракитянского района.	июль - август 2022 года	Гончарова Т.В.
1.4.	Обсуждение результатов ЕГЭ в 2022 году:		Билан Н.А., Назаренко Ж.В., Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
	- с руководителями общеобразовательных организаций;	сентябрь 2022 года	
	- с учителями-предметниками	август-сентябрь 2022 года	
1.5.	Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2022 году.	август-сентябрь 2022 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
1.6.	Сбор сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в обучении»	апрель-май 2023 года	Матвеевко И.Н.
1.7.	Анализ результатов ЕГЭ претендентов на награждение медалью «За особые успехи в обучении»	июнь-июль 2023 года	Матвеевко И.Н.
1.8.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в Ракитянском районе в 2023 году	сентябрь-октябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.

2. Организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным предметам			
2.1.	Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль-август 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
2.2.	Индивидуальные консультации в школах по организации работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль-август 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
2.3.	Разработка «дорожной карты» по подготовке обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам к передаче в дополнительный период в сентябрьские сроки	июль 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
3.1.	Анализ содержательных результатов ЕГЭ по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В., Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
3.2.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам.	сентябрь-октябрь 2022 года	Назаренко Ж.В., руководители общеобразовательных учреждений
3.3.	Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 с учетом результатов ГИА-11 в 2023 году	по графику БелИРО	Назаренко Ж.В., Иващенко Е.В., руководители ОУ
3.4.	Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2023 году (сайт БелИРО)	в течение учебного года	руководители ОУ
3.5.	Участие в информационно-методических семинарах педагогов по анализу содержательных результатов ЕГЭ по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2022 года	руководители ОУ
3.6.	Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11	декабрь 2022 года	Гончарова Т.В.
3.7.	Закрепление учителей-предметников за участниками, для подготовки их к передаче ГИА-11	июль-сентябрь 2023 года	руководители ОУ
3.8.	Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-11	июль-сентябрь 2023 года	руководители ОУ
3.9.	Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ЕГЭ в сентябрьские сроки	июль-сентябрь 2023 года	руководители ОУ

3.10.	Анализ отчетов по результатам самообследования.	до 30 апреля 2023 года	Матвеевко И.Н.
3.11.	Анализ программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами.	до 15 ноября 2022 года	руководители ОУ
3.12.	Корректировка программ развития образовательных организаций (при необходимости).	до 15 ноября 2022 года	руководители ОУ
3.13.	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся:		
3.13.1.	Корректировка:	август-сентябрь 2022 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
	- учебных планов в части распределения часов вариативной части;	август-сентябрь 2023 года	
	- планов внеурочной деятельности;	года	
	- рабочих программ по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11		
3.13.2.	Внесение в планы внутришкольного контроля проверок уровня качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне	август-сентябрь 2022 года август-сентябрь 2023 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
3.13.3.	Анализ и корректировка программ развития ОУ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами	до 15.12.2023 года	Назаренко Ж.В., руководители ОУ
4. Нормативно-правовое обеспечение			
4.1.	Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-11 на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном году.	октябрь 2022 года	Гончарова Т.В.
4.2.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году в соответствии с региональными нормативными правовыми актами. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами	в течение учебного года	Гончарова Т.В.
4.3.	Доведение до сведения общеобразовательных учреждений, участников ГИА-11 методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году	в течение учебного года	Гончарова Т.В.
4.4.	Подготовка предварительных сведений о включении в состав:		
4.4.1.	предметных комиссий в 2023 году	март - апрель 2023 года	Гончарова Т.В.
4.4.2.	руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ	март – май 2023 года	Гончарова Т.В.

4.5.	Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области об утвержденных Положениях:		
4.5.1.	о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);	февраль 2023 года	Гончарова Т.В.
4.5.2.	о предметных комиссиях;	февраль 2023 года	
4.5.3.	о конфликтных комиссиях;	февраль 2023 года	
4.5.4.	об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ на территории Белгородской области	февраль 2023 года	
4.6.	Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области об утвержденных составах:		
4.6.1.	государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2023 году;	декабрь 2022 года	Гончарова Т.В.
4.6.2.	предметных комиссий в 2023 году;	март - апрель 2023 года	
4.6.3.	конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;	март 2023 года	
4.6.4.	руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ.	март-май 2023 года	
4.7.	Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения:		
4.7.1.	об утвержденных списках мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ: - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки)	до 01.01.2023 года за две недели до начала этапа ГИА	Гончарова Т.В.
4.8.	Подготовка приказов управления образования по утвержденному порядку и схемам:		
4.8.1.	О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования.	ноябрь 2022 года	Гончарова Т.В.
4.8.2.	О местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2023 году.	ноябрь 2022 года	

4.8.3.	Об участии в организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь-февраль 2023 года	
4.8.4.	О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена в 2023 года	январь 2023 года	
4.8.5.	О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль 2023 года	
4.8.6.	О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ	февраль – март 2023 года	
4.8.7.	О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА о результатах и сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	февраль 2023 года	
4.9.	Подготовка нормативных документов по проведению ГИА-11 в основной период:		
4.9.1.	Распоряжение главы администрации Ракитянского района «О подготовке и проведении экзаменационной кампании в 2023 году»	апрель-май 2023 года	Гончарова Т.В.
4.9.2.	О подготовке пункта проведения экзаменов к проведению единого государственного экзамена на территории Ракитянского района в 2023 году	апрель-май 2023 года	
4.9.3.	Об организации подвоза работников в ППЭ	апрель-май 2023 года	
4.9.3.	О дополнительных мерах безопасности в период проведения экзаменационной кампании	апрель-май 2023 года.	
4.9.4.	О мерах по обеспечению требований безопасности в пункте проведения единого государственного экзамена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции	апрель-май 2023 года	
4.9.5.	Об использовании блокираторов сигналов подвижной связи и систем беспроводного радиодоступа при проведении единого государственного экзамена в 2023 году	апрель-май 2023 года	
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение			
5.1.	Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11	март 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
5.2.	Приобретение необходимых расходных материалов для функционирования ППЭ (в соответствии со сметой расхода)	февраль – апрель 2023 года	Ткаченко Т.Н.
5.3.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль - март 2023 года	Гончарова Т.В., Бескорвайный

			Е.А.
5.4.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, уполномоченных ГЭК	апрель- май 2023 года	Гончарова Т.В., Бескорвайный Е.А.
6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11:			
6.1.	Участие в вебинарах Всероссийского, регионального уровня	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ППЭ, Члены ГЭК
6.2.	Участие в обучающих семинарах (вебинарах), организованных Рособрнадзором, министерством образования области	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ППЭ, Члены ГЭК
6.3.	Участие в обучающих семинарах (вебинарах), организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	в течение учебного года	эксперты ПК
6.4.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ.	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
6.5	Участие в организации и проведении обучения с последующим тестированием:		
6.5.1.	руководителей пунктов проведения экзаменов;	февраль-март 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
6.5.2.	организаторов в пунктах проведения экзаменов;	февраль-март 2023 года	
6.5.3.	технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов;	февраль-март 2023 года	
6.5.3.	членов конфликтной комиссии	март 2023 года	
6.6.	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
6.7.	Участие в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11	февраль- март 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Члены предметных

			комиссий
6.8.	Участие в обучении:	ноябрь-декабрь 2022 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
6.8.1.	-лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;		
6.8.2.	- общественных наблюдателей.	февраль-май 2023 года	
6.9.	Участие в проведении семинаров, вебинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-11.	январь – февраль 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
6.10.	Участие в совещаниях, вебинарах -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях.	ежемесячно с декабря 2022 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
6.11.	Участие в организации обучения руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ».	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
7. Организационное сопровождение ГИА-11			
7.1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2023 года.	август 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.2.	Предоставление информации в РЦОИ о лице, ответственном за взаимодействие с региональным центром обработки информации в рамках подготовки и проведения ГИА-11	сентябрь 2023 года	Гончарова Т.В.
7.3.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2023 года, для не прошедших ГИА: - сбор заявлений; - участие в проведении ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России.	август – сентябрь 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2022 года	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
7.5.	Внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; -участников ГИА-11.	ноябрь – декабрь 2022 года (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС)	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.

		до 01.02.2023 года	
7.6.	Внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	в соответствии с графиком министерства образования области	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
7.7.	Внесение сведений в РИС об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11	в соответствии с графиком министерства образования области	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
7.8.	Проведение сверки внесенных данных об участниках ГИА-11	до 1 февраля 2023 года	Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
7.9.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинских работников; - членов предметных комиссий	сентябрь 2022 года, март 2023 года, май 2022 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Гончарова Т.В.
7.10.	Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА	ноябрь 2022 года	Гончарова Т.В.
7.11.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», силовыми структурами	в течение года	Гончарова Т.В.
7.12.	Организация взаимодействия с МВД России по Ракитянскому району в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов	в период проведения ГИА	Гончарова Т.В.
7.13.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России	май-июнь 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.14.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Гончарова Т.В.
7.15.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов		
7.15.1.	Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена	за 10 дней до начала экзаменационного	Гончарова Т.В.

		периода	
7.15.2	Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет	в период проведения ГИА	Гончарова Т.В.
7.15.3.	Контроль за установкой систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов	до начала экзаменационной сессии	Ткачев В.Н., Федутенко А.М.
7.15.4	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	в течение учебного года	Ткачев В.Н.
7.16.	Организация общественного наблюдения		
7.16.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	март – апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.16.2.	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей	март – апрель 2022 года	Гончарова Т.В.
7.16.3.	Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей	апрель-май 2022 года	Гончарова Т.В.
7.17.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях	по плану министерства образования области	Матвеев И.Н., Гончарова Т.В.
7.18.	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях	по отдельному графику	Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.19.	Проведение стартовых пробных экзаменов	октябрь- ноябрь 2022 года	Руководители ОУ
7.20	Проведение пробного итогового сочинения (изложения)	октябрь 2022 года	Матвеев И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
7.21.	Организация работы по созданию специальных условий и соблюдение порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:		
7.21.1.	Сбор информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	февраль-март 2023 года	Гончарова Т.В.
7.21.2.	Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март-май 2023 года	Гончарова Т.В.
7.21.3.	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости)	в период проведения ГИА-11	Матвеев И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ

8. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11

8.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений	постоянно	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ
8.3.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году	в течение учебного года	руководители ОУ
8.4.	Администрирование сайта по организации и проведению ГИА	постоянно	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
8.5.	Выступление на совещаниях руководителей и заместителей директоров по темам «Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)», «Подготовка и проведение ГИА-11»	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.6.	Проведение совещания на тему: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году».	февраль 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.7.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА.	ежемесячно	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.8.	Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март – май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.9.	Оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб общеобразовательных учреждений	июль-сентябрь 2023 года	руководители ОУ
8.10.	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление педагогами-психологами консультативных, профилактических психопросветительских, диагностических коррекционно-развивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители))	постоянно	Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги- психологи
8.11.	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам.	сентябрь-октябрь 2022 г., май 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги-

			психологи
8.12.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11	январь-март 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги-психологи
8.13.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2023 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.14.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
8.15.	Организация участия в акции «Единый день сдачи ГИА-11 родителями»	февраль 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.16.	Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших высокие баллы по итогам ЕГЭ).	апрель 2023 года	руководители ОУ
8.17.	Участие выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!».	апрель 2023 года	Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.18.	Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2023 году».	по графику министерства образования области	Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.19.	Проведение районного родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году	январь - февраль 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.20.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году на уровне общеобразовательного учреждения	в течение учебного года	руководители ОУ
8.21.	Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2023 году	февраль 2023 года	руководители ОУ
8.22.	Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11 на сайте управления образования	в течение года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
8.23.	Проведение муниципального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»	ноябрь 2022 года	Власенко Е.Н.
8.24.	Ознакомление участников ГИА-11		

8.24.1.	с полученными ими результатами ГИА;	в период проведения ГИА	Гончарова Т.В., руководители ОУ
8.24.2.	с решениями ГЭК и председателя ГЭК		
8.24.3.	с решениями конфликтных комиссий.		
9. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2023 году			
9.1.	Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА через анализ сайтов общеобразовательных учреждений.	в течение учебного года	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
9.2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.3.	Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-11	в течение учебного года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.4.	Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной сессии	май 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.5.	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения)	в период проведения итогового сочинения (изложения)	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.6.	Контроль за проведением ГИА-11	в период проведения ГИА-11	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В.
9.7.	Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов общеобразовательных учреждений		
9.7.1.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам	декабрь 2022 года	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
9.7.2.	О сроках проведения ГИА-11	до 01 января 2023 г.	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
9.7.3.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	февраль, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
9.7.4.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	февраль, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
9.8.	Анализ результатов участников ГИА-11:		

9.8.1.	Получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной причине)	июнь-сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
9.8.2.	Получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению	июнь-сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
9.8.3.	Завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получивших в резервный день от 80 до 100 баллов	июнь-сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
9.9.	Не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам	сентябрь 2022 года	Матвеевко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ
9.10.	Награжденных медалями «За особые успехи в учении»	сентябрь 2023 года	Матвеевко И.Н.